

badenova AG & Co. KG
Innovationsfonds Klima- und Wasserschutz
Tullastr 61, 79108 Freiburg
als e-mail an: innovationsfonds@badenova.de

Halbjährlicher Zwischenbericht Nr. 2

Projektnummer:	Berichtsdatum: 1.5.2024
Laufzeit : 06/2023 – 07/2025	Fördervolumen: 33 775 €
Projektname: Entwicklung und Umsetzung eines Nachhaltigkeitscurriculums am THG Als „Best Practice“-Modell für den Freiburger Raum	

a) Bisher erzielte Ergebnisse:

Bislang wurden in allen Unterrichtsfächern der jeweils gültige Bildungsplan des Landes Baden-Württembergs für das Gymnasium (8jährig) nach der Leitperspektive BNE gefiltert und zusammengetragen, sodass jetzt für alle an der Schule unterrichteten Fächer eine Übersicht im Intranet für das Kollegium abrufbar ist. Hier wurden nur die Aspekte der Leitperspektive zusammengetragen, die sich vorrangig mit Umwelt- und Klimaschutz beschäftigen. Die Übersicht ist nach einzelnen Klassenstufen geordnet, so dass ein Überblick über etwaige fächerverbindenden Einheiten möglich ist.

Unter Einbindung der betroffenen Gremien (v.a. Schulleitung und Gebäudemanagement, aber auch Elternschaft) wurden Begehungen und Informationsgespräche durchgeführt, sodass man jetzt von einem umfassenden Informationsstand aller Beteiligten ausgehen kann.

Der Pausenkiosk wurde mit zwei 8. Klassen ausprobiert und evaluiert. Derzeit hat eine 7. Klasse den Pausenkiosk übernommen. Hier wird probiert, ob sich der Kiosk mit Erdkunde „Thema Tropenwald“ besser kombinieren lässt.

Die mobile Küche wurde geliefert und ist schon in die Schulveranstaltungen und in die AG Veganes Kochen integriert worden. Die Stadt war vor Ort, um die nun notwendig gewordenen neuen Leitungen zu überprüfen in Auftrag geben zu können. Bislang helfen wir uns mit Verlängerungskabeln weiter.

Das Hochbeet mit Sitzmöglichkeiten wurde auf dem Ruhehof installiert und auch schon von den ersten Klassen im Zusammenhang mit dem Biologie-Unterricht bepflanzt. Hier ist ebenfalls noch eine Stromversorgung zu legen, damit die Pumpe funktioniert. Derzeit wird das Beet noch mit der Gießkanne versorgt.

Die inhaltliche Arbeit ist in einzelnen Fachbereichen abgeschlossen. Insbesondere in Deutsch und in Mathematik ist ein Aufgabenpool entstanden. Über eine verbindliche Einführung der Inhalte wird noch in einer gesonderten Fachlehrkräftekonferenz beraten werden müssen.

Eine Übersicht über die teilweise verbindlichen Unterrichtseinheiten in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 wurde erstellt und dem Kollegium zugänglich gemacht. (Intranet). Hier muss in der nächsten GLK das weitere Vorgehen abgestimmt werden.

b) Erreichen der gesetzten Meilensteine:

AP1

„Erfassung der BNE-Themen“ (M1.1): Hier steht die Listung potentieller Experimente bzw. Anforderungen an zusätzliche Lernorte in Teilen noch aus. Dies ist aufgrund des Schuljahresbeginns Mitte September nicht anders möglich.

„Definition der Kriterien für externe Anbieter“ (M1.2): Die Punkte wurden im Team besprochen und sind nun in der Testphase.

„Nachhaltigkeitscurriculum erstellt“ (M1.3): Die vorläufige Fassung ist erstellt und dem Kollegium zugänglich. Eine Abstimmung in der Gesamtlehrer(innen)konferenz steht noch aus.

AP 2:

„Erfassung der externen Angebote“ (M2.1): Hier kann eine umfassende Erfassung erst nach der Weiterarbeit in den Fachschaften erfolgen. (noch nicht abgeschlossen). Einzelne Angebote sind schon ausgewählt und in den Fächern verortet.

AP3

„Aufbau schulnaher Lernorte“ (M3.1. und M3.2): Mobile Küche, Hochbeete/Wicking Beds sind fertig erstellt und deren Einsatz im Unterricht bzw. Schulleben erfolgt.

c) Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung, Planabweichung):

Der Projektstart in der Zeit der Notenkonferenzen, der Abiturprüfungen und des Schuljahresabschlusses SJ 2022/23 brachte es mit sich, dass die eigentliche Arbeit erst Mitte September beginnen konnte. Insofern kam es zu Planabweichungen (AP 1 und AP 2)

d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme:

Bis zum Start des AP 4 werden die Abweichungen aufgeholt sein. Insofern ist keine Veränderung der Vorgehensweise nötig.

Unterschrift (wenn möglich):
(Projektkoordinator)



Letzter Zwischenbericht wurde erstellt am: 26.10.2023