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a) Bisher erzielte Ergebnisse

Die EU-Tnnkwassemchtlinie ist im Dezember 2023 mit der Verabschiedung der 
Trinkwassereinzugsgebieteverordnung (TnnkwEGV) in nationales Recht umgesetzt 
worden Dadurch herrscht nun für einen Teil der Anforderungen an das 
Risikomanagement in Trinkwassereinzugsgebieten Klarheit Allerdings fehlen für die 
Umsetzung einiger Aspekte entsprechende Details Für die TnnkwEGV werden aktuell 
Vollzugshilfen (LAWA) bzw Arbeitshilfen (DVGW) erarbeitet Dies wird im Rahmen des 
Projekts beobachtet, um aktuelle Entwicklungen berücksichtigen zu können 
Die Festlegung des Bearbeitungsraums im Projekt (Wasserschutzgebiet Ebnet + 
Direktemleiter in die zustromenden Oberflachengewasser) erfolgte in Absprache mit 
der zuständigen Wasserbehorde und entspricht den Vorgaben der neuen TnnkwEGV 
Im Rahmen von AP 3 wurden für die Gefahrdungsanalyse weitere Informationen über 
öffentliche Datensätze der LUBW und des LGRB ergänzt Diese wurden auf Relevanz 
für die Risikobewertung überprüft Die Gefahrdungsanalyse ist nun abgeschlossen. Für 
die als relevant eingestuften Nutzungsarten wurden Risikosteckbriefe erstellt Aufgrund 
der erweiterten Datenerfassung befindet sich die Systembeschreibung und 
Risikobewertung für das Einzugsgebiet weiterhin im Entwurfsstadium Die ergänzten 
Daten wurden strukturiert, aufbereitet und in das bestehende GIS-Projekt integriert 
Daraus wurden Karten mit den erfassten Informationen erstellt 
Für das Risikomanagement zur Gewinnung und Aufbereitung im Rahmen von AP 4 
wurden Fragebögen zu den vorhandenen Anlagen vom TZW an badenovaNETZE 
übermittelt und ausgefullt

- Zwei Treffen von badenovaNETZE und TZW zur Besprechung von 
Zwischenergebnissen und dem weiteren Vorgehen haben stattgefunden. Ein weiteres 
Treffen mit den zuständigen Behörden ist in Planung
Publikation von Zwischenergebnissen in der Fachzeitschrift ewp (energie | wasser- 
praxis)
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b) Erreichen der gesetzten Meilensteine:

Die für April 2023 angestrebte Fertigstellung der Systembeschreibung sowie die für Dezember 
2023 angestrebte Fertigstellung der Risikobewertung für das Einzugsgebiet verschiebt sich, 
da die erforderlichen Anfragen bei unterschiedlichen Stellen mehr Zeit in Anspruch genommen 
haben als geplant. Dieser Rückstand kann jedoch ohne Probleme im weiteren Projektverlauf 
wieder aufgeholt werden.

c) Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung,
Planabweichung):

Es sind keine Probleme aufgetreten, die eine Planänderung notwendig machen würden.

d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme:

nicht zutreffend

Unterschrift (wenn möglich): _ v / x
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